附件

中央生态环境保护督察“回头看”第十二项

整改任务完成情况表

	整改任务
	中央生态环境保护督察“回头看”第十二项整改任务：全省应于2018年完工的544个城乡生活污水处理项目，至“回头看”时仍有190个尚未开工，160个虽已开工但无法按期建成投运。

	整改责任单位
	各市（州）党委、政府

	整改目标
	完成推进滞后的城乡生活污水处理项目建设。

	整改措施
	1.在“回头看”时尚未开工的190个生活污水处理项目，截至2019年4月底已建成51个，还有139个未完工。2019年12月底前建成82个，其中成都8个、攀枝花8个、泸州1个、德阳8个、绵阳4个、广元8个、遂宁7个、内江7个、乐山3个、南充1个、宜宾1个、广安1个、达州2个、巴中7个、雅安1个、眉山4个、资阳4个、阿坝2个、凉山5个；2020年6月底前再建成12个，其中南充1个、宜宾2个、达州1个、雅安5个、眉山2个、凉山1个；2020年12月底前再建成42个，其中攀枝花2个、泸州2个、德阳1个、内江5个、南充1个、宜宾1个、达州3个、巴中6个、雅安2个、眉山1个、资阳2个、阿坝2个、甘孜12个、凉山2个；2021年12月底前再建成2个，其中遂宁1个、巴中1个；德阳市罗江区城区再生水利用厂及配套管网建设项目（属于外资项目，需按外资方要求确定工期）2022年12月底前建成。

2.在“回头看”时虽已开工但无法按期建成投运的160个生活污水处理项目，截至2019年4月底已建成48个，还有112个未完工。2019年12月底前建成100个，其中成都10个、自贡3个、攀枝花2个、泸州1个、德阳6个、绵阳4个、广元7个、遂宁10个、内江6个、乐山6个、南充8个、广安8个、达州5个、雅安2个、眉山6个、资阳3个、阿坝4个、甘孜9个；2020年12月底前再建成12个，其中自贡2个、德阳2个、达州1个、眉山1个、甘孜6个。

	整改主要工作

及成效
	1.在“回头看”时尚未开工的190个生活污水处理项目已全部完工。

2.在“回头看”时虽已开工但无法按期建成投运的160个生活污水处理项目已全部完工。




